

СОГЛАСОВАНО:

(куратор проекта)

Зав. каф. машин и оборудования в агробизнесе  
(должность)

  
(подпись)

/ Макаренко А.Н. /  
(ФИО)

« 17 » 03 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
(председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов)

И.о. первого проректора  
(должность)

  
(подпись)

/ Простенко А.Н. /  
(ФИО)

« 19 » 03 2021 г.

## Паспорт проекта №065

«Организация образовательного центра развития VR технологий в учебном процессе

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ»

(полное наименование проекта)


СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: /01.02.2021 г. – 31.12.2021 г./

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: / 500,0 тыс. руб./

СОГЛАСОВАНО:

(инициатор проекта)

Декан инженерного факультета  
(должность)

  
(подпись)


/ Стребков С.В. /  
(ФИО)

« 17 » 03 2021 г.

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Доцент кафедры машин и оборудования в  
агробизнесе  
(должность)

  
(подпись)

/ Мартьянов Е.А. /  
(ФИО)

« 17 » 03 2021 г.

## Общие сведения о документе:

<b>Основание для составления документа:</b>	Приказ врио ректора ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ «Об управлении Проектами» от «14 апреля 2020 года» №176-3
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Характеристика проекта</li><li>2. Критерии успешности проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорте проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

### 1. Характеристика проекта

<b>Территория реализации проекта:</b>	Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Майский, ул. Студенческая 2
<b>Уровень сложности проекта:</b>	Высокий (1,2)
<b>Тип проекта:</b>	Организационный

### 2. Критерии успешности проекта

<b>Отклонение по бюджету:</b>	Превышение на не более 25 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
<b>Отклонение по срокам:</b>	Превышение на не более 17 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
<b>Достижение результата проекта:</b>	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
<b>Соблюдение требований к результату:</b>	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

### 3. Цель и результат проекта

<b>Цель проекта:</b>	Создание не менее 2-х виртуальных лабораторных работ			
<b>Способ достижения цели:</b>	Создание 3D моделей лабораторного оборудования и рабочего пространства, адаптация разработанных моделей к среде VR для выполнения виртуальных лабораторных работ			
<b>Результат проекта:</b>	<i>Результат:</i>	Базовое значение	Период, год 01.02.21-31.12.21	<i>Вид подтверждения:</i>
	Созданы не менее 2-х виртуальных лабораторных работ	0	2	Программа для ЭВМ с виртуальными лабораторными работами
<b>Требования к результату проекта:</b>	<i>Требования к результату:</i>	Базовое значение	Период, год 01.02.21-31.12.21	<i>Вид подтверждения:</i>
	Подготовлен план работы по созданию виртуальных лабораторных работ	0	1	План, утвержденный куратором проекта
	Получено оборудование, необходимое для создания виртуальных лабораторных работ	0	1	Акт передачи оборудования
	Установлено на полученное оборудование необходимое программное обеспечение	0	1	Акт об установке ПО
	Сформирован списочный состав обучающихся для участия на этапах разработки и тестирования программного продукта	0	1	Список обучающихся
	На базе разработанных виртуальных лабораторных работ обучающимися освоены практические компетенции по соответствующим темам	0	2	Матрица компетенций
<b>Пользователи результатом:</b>	Обучающиеся ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ			