



ПОТВЕРЖДАЮ  
Ректор Белгородского ГАУ  
А.В.Турьянский  
«...» февраля 2017г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
В ФГБОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Я. ГОРИНА»**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Сроки выполнения</i>	<i>Ответственный</i>
<b>Нормативно-правовые условия</b>			
1.	Подготовка приказа о закреплении ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности университета и услуг в университете инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья	до 27 февраля 2017г.	Простенко А.Н. Трунова В.Д.
2.	Подготовка Положения об обучении студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в Белгородском ГАУ	до 10 марта 2017г.	Бреславец П.И.
3.	Разработка дорожной карты по организации условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Белгородском ГАУ	до 01 марта 2017г.	Простенко А.Н. Трунова В.Д.
4.	Подготовка инструкции по соблюдению преподавателями и сотрудниками университета требований к условиям доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.	до 10 марта 2017г.	Поляков С.И.

<b>Кадровые условия</b>		
<b><i>Инструктирование специалистов</i></b>		
5.	Подготовка приказа о назначении ответственного за проведение инструктажей в вузе	до 7 марта 2017 г. Поляков С.И.
6.	Подготовка методического пособия для инструктирования специалистов работающих с инвалидами	до 10 марта 2017г. Трунова В.Д.
7.	Оформление журнала регистрации проведенных инструктажей	до 15 марта 2017г. Поляков С.И.
8.	Подготовка приказа об определении категории лиц, подлежащих инструктажу	до 15 марта 2017г. Поляков С.И.
9.	Проведение инструктажа ответственных за оказание помощи инвалидам и сопровождение их в университете	до 01 апреля 2017г. Поляков С.И.
10.	Внесение изменений в должностные инструкции персонала вуза, ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их в университете	до 01 апреля 2017г. Поляков С.И.
<b>Повышение квалификации педагогических работников университета</b>		
11.	Проведение семинаров для педагогических работников университета по программе «Основы инклюзивного образования в вузе»	до 20 марта 2017г. Трунова В.Д.
<b>Материально-технические условия</b>		
<b><i>Обследование и паспортизация объекта и предоставляемых услуг</i></b>		
12.	Подготовка приказа о создании комиссии по созданию паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (включить в состав комиссии представителя общественного объединения инвалидов)	до 5 марта 2017г. Трунова В.Д.
13.	Оформление Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования	до 01 апреля 2017г. Трунова В.Д. Монах А.А. Бреславец П.И.



**Материально-техническое обеспечение**

14.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов с нанесением разметки и установки знака	до 20 марта 2017г.	Монах А.А.
15.	Приобретение сменного кресло-коляски	до 01 апреля 2017г.	Гордеев Р.А.
16.	Подготовка плана мероприятий по созданию безбарьерной среды в университете, в том числе: -оборудование общежития пандусами; -организация доступных входных групп в учебных корпусах; -организация доступных санитарно-гигиенических помещений; -несение на объекты (учебный корпус, общежитие знаков доступности для инвалидов); -материально-техническое оснащение лекционной аудитории для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; - материально-техническое оснащение комнат в общежитиях для инвалидов и лиц с ОВЗ; -установка специальных направляющих, перил, нескользящего покрытия для самостоятельного передвижения незрячих; -приобретение и размещение тактильных табличек с указателями выходов, входов, аудитории, столовой, спортивного зала, актового зала, кафе, выполненные рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне для самостоятельного передвижения инвалидов по зрению; -размещение кнопки вызова сотрудников для инвалидов-колясочников на ФСПО, технологическом факультете, административно-научном корпусе, общежитии; -организация специального помещения для размещения собаки-проводника;	02 марта 2017 года	Монах А.А. Трунова В.Д. Бреславец П.И.

	-приобретение и размещение вывески при входе в объект с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		
17.	Наличие в актовом зале, предназначенном для проведения массовых мероприятий, индукционных петель (индукционная система) и звукоусиливающей аппаратуры	до 30 апреля 2017г.	Трунова В.Д.
<b>Организационные условия</b>			
18.	Подготовка договора с областным обществом о предоставлении услуг сурдопереводчика, тифлопереводчика	до 15 марта 2017г.	Трунова В.Д.
19.	Предоставление службой безопасности университета услуги посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски (для инвалидов должен быть обеспечен подъезд максимально близко к входу в здание).	до 01 апреля 2017г.	Божко В.И.
20.	Предоставление службой безопасности университета услуги сопровождение инвалидов на территории университета, имеющих стойкие нарушения функции зрения. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественно транспорта.	до 01 апреля 2017г.	Божко В.И.
21.	Разработка формы сбора информации по инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья для формирования базы данных инвалидов	до 01 апреля 2017г.	Трунова В.Д.
22.	Разработка формы согласия на обработку персональных данных инвалида	до 01 апреля 2017г.	Поляков С.И. Беспалова М.А.
23.	Разработка Плана работы здравпункта с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	до 01 апреля 2017г.	Трунова В.Д. Шипилов В.А.



24.	Разработка Плана профориентационной работы приемной комиссии с абитуриентами с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями здоровья	до 01 апреля 2017г.	Бреславец П.И. Клостер Н.И.
25.	Разработка Плана социокультурной и психологической реабилитации студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья	до 01 апреля 2017г.	Трунова В.Д.
26.	Разработка Плана мероприятий по трудоустройству выпускников – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	до 01 апреля 2017г.	Бреславец П.И. Клостер Н.И.
<b>Информационные условия</b>			
27.	Размещение информации на сайте университета о порядке приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ	до 01 апреля 2017г.	Бреславец П.И. Клостер Н.И. Сердюков В.С.
28.	Адаптация официального сайта университета для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	до 01 апреля 2017г.	Сердюков В.С.
<b>Учебно-методические и технические обеспечение образовательного процесса</b>			
29.	Планирование и организация учебно-методического образовательного процесса в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и гражданам с ограниченными возможностями здоровья	в течение года	Бреславец П.И. Манохина Л.А.
30.	Разработка методов обучения, исходя из их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: – активные и интерактивные лекции; – дискуссии; – разбор конкретных ситуаций; – психологические и иные тренинги; – компьютерные симуляции	в течение года	Бреславец П.И. Манохина Л.А. Сердюков В.С.
31.	Приобретение учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических	в течение года	Бреславец П.И. Манохина Л.А. Сердюков В.С.

	средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ		
32.	Разработка учебных материалов с учетом различных форм: визуальные формы; аудиальные формы.	в течение года	Бреславец П.И. Манохина Л.А.
33.	Разработка индивидуальных дистанционных форм обучения	в течение года	Бреславец П.И. Манохина Л.А. Сердюков В.С.
34.	Разработка особого порядка освоения дисциплины «Физическая культура»	до 01 апреля 2017г.	Герей Л.В.
35.	Оснащенность техническими средствами и программным обеспечением лекционной аудитории для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	до 01 апреля 2017г.	Сердюков В.С.

Проректор по воспитательной и социальной работе

В.Д.Трунова

**Согласовано:**

Первый проректор

А.Н.Простенко














Проректор по учебной работе

П. И. Бреславец

Проректор по АХР

А.А. Монах

**Список рассылки:**

	(подпись)	(дата)
<b>Простенко.А.Н.</b>		22.02.17.
	(подпись)	(дата)
<b>Трунова.В.Д.</b>		22.02.17
	(подпись)	(дата)
<b>Бреславец.П.И.</b>		22.02.17.
	(подпись)	(дата)
<b>Монах.А.А.</b>		27.02.17
	(подпись)	(дата)
<b>Поляков.С.И.</b>		22.02.17
	(подпись)	(дата)
<b>Гордеев.Р.А.</b>		27.02.17
	(подпись)	(дата)
<b>Божко.В.И.</b>		22.02.17
	(подпись)	(дата)
<b>Беспалова.М.А.</b>		22.02.17
	(подпись)	(дата)
<b>Герей.Л.В.</b>		22.02.2017
	(подпись)	(дата)
<b>Шипилов.В.А.</b>		27.02.17
	(подпись)	(дата)
<b>Клостер.Н.И.</b>		22.02.2017.
	(подпись)	(дата)
<b>Сердюков.В.С.</b>		27.02.17
	(подпись)	(дата)
<b>Манохина.Л.А.</b>		22.02.2017